



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಕೆಗಳು

ವಿಷಯ: ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ "ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಅಧುನೀಕರಣ ಯೋಜನೆ" (KUWSMP) (ನಿರಂತರ 24x7 ನೀರು ಸರಬರಾಜು) ಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ-ಧಾರವಾಡ, ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಓದಲಾಗಿದೆ: 1. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ. ನಅಇ 26 ಪಿಆರ್‌ಜೆ 2003, ದಿನಾಂಕ:07.02.2004.

2. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 81 ಪಿಆರ್‌ಜೆ 2008, ದಿನಾಂಕ:06.10.2008.

3. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 244 ಪಿಆರ್‌ಜೆ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:07.11.2013.

4. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೆ.ಯು.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ರವರ ದಿನಾಂಕ:31-08-2018ರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ.

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ:

ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ (2) ರ ಆದೇಶದನ್ವಯ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ-ಧಾರವಾಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡಿರುವ ನಿರಂತರ ನೀರು (24/7) ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಜನರ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲಾ 3 ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ನಿರ್ಣಯದಂತೆ, ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ "ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಅಧುನೀಕರಣ ಯೋಜನೆ" ಯಡಿ 3 ಮಹಾ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ (3)ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ 3 ಯೋಜನಾ ನಗರಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು (24/7) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದು, 2041ರವರೆಗೆ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ಪರದಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಮಾಲೋಚಕರ ಮೂಲಕ ಯೋಜನಾ ನಗರಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆ.ಯು.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಮತ್ತು ಕೆ.ಯು.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ (ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 2026 ರವರೆಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 2041ರ ವರೆಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ), ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂರು ನಗರಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಯೋಜನಾ ಮೊತ್ತ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ:

-: 2 :-

(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ನಗರ	ಹಂತ 1	ಹಂತ 2	ಒಟ್ಟು
1.	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ	763	383	1146
2.	ಬೆಳಗಾವಿ	427	236	663
3.	ಕಲಬುರಗಿ	489	146	635
4.	ಯೋಜನಾ ನಿರ್ವಹಣೆ	130	0	130
	ಒಟ್ಟು	1809	765	2574

ಹಣಕಾಸಿನ ಮಾದರಿ:

ಕ್ರ ಸಂ	ಪಂಡಿಂಗ್ ವಿವರ	ಹಂತ-I			ಹಂತ-II		
		ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಮಿಲಿಯನ್	ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ	%	ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಮಿಲಿಯನ್	ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ	%
1	ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್	187	1209	67	0	0	0
2	ರಾಜ್ಯದ ವಾಲು	20	130	7	0	0	0
3	ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ವಾಲು	72	470	26	118	765	100
	ಒಟ್ಟು	279	1809	100	118	765	100

ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ \$100 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗಳ ಸಾಲದ ಸೆರೆವು ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ (3) ರ ಆದೇಶದನ್ವಯ ಯೋಜನೆಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಹಂತಿಕೆ ವಿಧಾನದಂತೆ ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಸಾಲ ಶೇ.67%, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಾಲು ಶೇ. 7% ಮತ್ತು ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಾಲು ಶೇ.26% ಒಟ್ಟು ರೂ.1809 ಕೋಟಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇರು ಯೋಜನಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳು/ ಸಮಾಲೋಚನ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಕಿರುಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಕೆಯುಎಡಿಎಫ್‌ಸಿಯು ಜಡ್‌ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ನಗರಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್-1 ಜಡ್‌ದಾರರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರಗಳಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಅಪ್ಪಣಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಜಡ್‌ಗೆ, ಜಡ್‌ದಾರರು ಸ್ಥಳೀಯದ ಜಡ್‌ಗಳನ್ನು ಪುಲಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮೂದಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಜಡ್‌ಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

1) ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ:

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ದಿನಾಂಕ 26.10.2015ರ ನಡಾವಳಿ ಅನ್ವಯ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 09.12.2015 ರಂದು ನಡೆದ 4ನೇ ಅಧಿಕಾರೀಯತ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ, ದಿನಾಂಕ:18.02.2018 ಮತ್ತು 19.02.2018 ರಂದು ನಡೆದ 5ನೇ ಅಧಿಕಾರೀಯತ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ "ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಸಹಿತ ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜಿನ ಉನ್ನತೀಕರಣ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ" ಆವರೇಟರ್ ನೇಮಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:20.02.2018 ರಂದು ಎಲ್-1 ಜಡ್‌ದಾರರಾದ M/s Ranhill Utilities Sdn Bhd (Malaysia) with Z & A P. Antonaropoulos S.A. (Greece) IL&FS Water Ltd. (India) Joint Venture (JV) Consortium ರವರಿಗೆ ರೂ.252.00 ಕೋಟಿ (-)34%, ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅವಧಿ, ದಿನಾಂಕ:14.05.2018 ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ದಿನಾಂಕ:15.05.2018 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

(ದೂ. ಶೋಧನೆ/ಅಂಶ)

ಯೋಜನೆಯ ಹಂತ	ಅವಧಿ	ಪರಿಣಾಮಗಳು	ಆಪರೇಟರ್ ನಮೂದಿಸಿದ ಮೊತ್ತ
ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಅವಧಿ (Start Up Period)	1 ವರ್ಷ	ಸೇವಾ ಸುಧಾರಣಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿ (SIP) ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತನಾ ಹಸ್ತಾಂತರ ಯೋಜನೆ (THP).	30.12
ಪರಿವರ್ತನಾ ಅವಧಿ (Transition Period)	3 ವರ್ಷ	ಸೇವಾ ಸುಧಾರಣಾ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ನಿರ್ವಹಣೆ. ಮೈಲುಗಲ್ಲು / ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಆಧಾರಿತ ಮಾನದಂಡಗಳ ಅನ್ವಯ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ.	57.41
ಸುಸ್ಥಿರ (ನಿರಂತರ) ಅವಧಿ (Transition Period)	8 ವರ್ಷ	ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಆಧಾರಿತ ಮಾನದಂಡಗಳ ಅನ್ವಯ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ.	154.49

ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನನ್ವಯ, ಆಪರೇಟರ್ ಕಡೆಗೆ ಸೇವಾ ಸುಧಾರಣಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು (SIP) ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಅವಧಿಯ ದಿನಾಂಕ: 14.05.2017 ಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 15.05.2017 ರಂದು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ದಿನಾಂಕ:08.05.2017 ರಂದು ನಡೆದ 8ನೇ ಅಧಿಕಾರೀಯತೆ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯು ಹಸ್ತಾಂತರದ ಅವಧಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 18.08.2017 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ಆಪರೇಟರ್‌ರವರ ಮನವಿ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್-2017 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ವಯ ದಿನಾಂಕ:17.08.2017 ರಂದು ನಡೆದ 10ನೇ ಅಧಿಕಾರೀಯತೆ ಸಮಿತಿಯು ಪರಿವರ್ತನಾ ಅವಧಿ (Transition period) ಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:15.12.2017 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.

ಆಪರೇಟರ್ ಸೇವಾ ಸುಧಾರಣಾ ಯೋಜನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಬಿಳಿ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ Notice of Correction for Failure ನ್ನು ನೀಡಲು ದಿನಾಂಕ: 07.08.2017 ರಂದು ನಡೆದ 9ನೇ ಅಧಿಕಾರೀಯತೆ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯು ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ದಿನಾಂಕ:7.9.2017 ರಂದು Notice to Correct ನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಆಪರೇಟರ್ ನಗರದ ನಾಗರಿಕ ಸ್ವಾಯತ್ತಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ತಂದು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಂತರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆದಾರರ (Arbitration Tribunal) ಸ್ವಾಯತ್ತಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೋರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಯೋಜನೆಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯಾಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ, ಬಿಶ್ವಜ್ಯಾಂಕ್ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ (Un-satisfactory) ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿರುತ್ತದೆ (Downgraded). ಈ ಯೋಜನೆಯ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಕ್ಷಿಪ್ರಕರ (complex) ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳಿಂದಾಗಿ ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಲು ಕಾರಣವೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ದಿನಾಂಕ:29.05.2018 ರಂದು ನಡೆದ 15ನೇ ಅಧಿಕಾರೀಯತೆ ಸಮಿತಿಯು ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾದ Design-Built-Operate-Transfer (DBOT) ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ದಾರವಾಡ ಆಪರೇಟರ್ ಸೇವಾ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದು:

ಕೆಯುಎಡಿಎಸ್/ಹೆಚ್‌ಡಿಎಮ್‌ಸಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಆಪರೇಟರ್ ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಆಪರೇಟರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ, ದಿನಾಂಕ 4.8.2018 ರಂದು ನಡೆದ ಅಧಿಕಾರಯುತ ಸಮಿತಿ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಆಪರೇಟರ್ ರವರ risk and cost ನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ದಾರವಾಡ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗೆ ರೂ.763 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಪರೇಟರ್‌ರವರು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ರೂ.252 ಕೋಟಿ + ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ (ಕ್ಯಾಪೆಕ್ಸ್) ರೂ. 709 ಕೋಟಿಗಳು = ಒಟ್ಟು ರೂ.961.004 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ 7% ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾತಿ 2018-19 ಕ್ಕೆ ನವೀಕರಿಸಿದರೆ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವು ರೂ.1,323 ಕೋಟಿ ಆಗಬಹುದೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. (2018 ವರ್ಷದ ಅನ್ವಯ ಇದರಲ್ಲಿ ರೂ.384 ಕೋಟಿ ಆಪರೇಟರ್ ವೆಚ್ಚ + ರೂ.709.00 ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ (capex) = ರೂ.1093 ಕೋಟಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ). ಹಾಲಿ ಜಾಲ್ತಾಯಿಲ್ಲದ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಅನುಮೋದಿತ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚವು ರೂ.362.00 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುವುದೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. (ಪ್ರಸಕ್ತ ಅಂದಾಜಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ.1323 ಕೋಟಿ - ರೂ.961 ಕೋಟಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ = ರೂ. 362 ಕೋಟಿ).

ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಜಡ್ ಆಕ್ಟಾನ್‌ನಿ ಜಡ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತದ ಅಂದಾಜು ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಯೋಜನಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಿಡು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ಕೋರಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.

2) ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ DBOT ಮಾದರಿಯ ಪುನರಾರ್ಪಣೆ:

ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರಗಳಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಜಡ್‌ಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 2ನೇ ಬಾರಿ ಯಾವುದೇ ಜಡ್‌ದಾರರು ಬಾಗವಹಿಸದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಪರಿಷ್ಕೃತ DBOT ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ದಿನಾಂಕ:29.05.2018 ರಂದು ನಡೆದ 15ನೇ ಅಧಿಕಾರಯುತ ಸಮಿತಿಯು ಬಿಡುಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಮಾಲೋಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರಗಳ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಜಡ್‌ಗಳು ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ನಂತರ ಅಂದಾಜಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.

ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಯೋಜನೆಯ DBOT ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅಂಶಗಳು:

- I. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಗುತ್ತಿಗೆ ರಚನೆಯನ್ನು 12 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಬ್ಯಾಂಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ 6 ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಹಾಲಿ ಜಾಲ್ತಾಯಿಲ್ಲದ ನಗರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು; ಗರಿಷ್ಠ 4 ವರ್ಷ ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಜೊತೆಗೆ 18 ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಹಾಲಿ ಜಾಲ್ತಾಯಿಲ್ಲದ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು; ಅನುಷ್ಠಾನಿಸಲಾಗಿರುವ 24/7 ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಾರಂಭಗೊಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ 7 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು.

- II. ಪ್ರಸ್ತುತ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ- ಕೆ.ಯು.ಎ.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ, ಕೆ.ಯು.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಸ್.ಡಿ.ಆ ಮತ್ತು ಆಪರೇಟರ್ ಇವರ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವುದು.
- III. ಜಡ್ ದಸ್ತಾವೇಜನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿ ಪರಿಮಾಣ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್‌ಗಳ ಆಧಾರಿಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುವುದು.
- IV. ಉತ್ತಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸದರಿ ಜಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಜಡ್‌ಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು /ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವುದು (ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪಡೆಯುವ ಭರತ್‌ನ್ನು ಕೈಜಡಲಾಗುತ್ತದೆ,
- V. ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಗತ್ಯ ತರಬೇತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು.

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೆ.ಯು.ಎ.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ, ಇವರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯದನ್ವಯ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ:

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಜಾ 279 ಪಿಆರ್‌ಜಿ 2018,

ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:22-10-2018

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕುಬ್ಜಿ-ಧಾರವಾಡ ನಗರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ 24/7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿ (ಮೀರಿರುವ ಸಮಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಯೋಜನೆಯ ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಯುತ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯು, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿರುವಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಕುಬ್ಜಿ-ಧಾರವಾಡ, ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ DBOT ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಕೆ.ಯು.ಎ.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ:

- (i) ಕುಬ್ಜಿ-ಧಾರವಾಡ, ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಒತ್ತಡ ಸಹಿತ ನಿರಂತರ 24/7 ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಈ ಹಿಂದೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಜಾ 244 ಪಿಆರ್‌ಜಿ 2013, ದಿನಾಂಕ:07-11-2013ನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ Design-Built-Operate-Transfer (DBOT) ಮಾದರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.
- (ii) ಈಗಾಗಲೇ, ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಮಂಜೂರಾದ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕುಬ್ಜಿ-ಧಾರವಾಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಯೋಜನಾ ನಗರಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.
- (iii) ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.

ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಿ.814/2018 ದಿನಾಂಕ:04.10.2018 ರಂದು ನೀಡಿರುವ ಅನುಮೋದನೆ ಮೇರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿಂಬರಹ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಚ್.ಡಿ 596 ವೆಚ್ಚ-09/2018, ದಿನಾಂಕ:01.10.2018 ರಂದು ನೀಡಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲಾ/542/ಅಭಿಪ್ರಾಯ/2018, ದಿನಾಂಕ:24.09.2018 ರಂದು ನೀಡಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ

ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ,

ಲಲಿತ್ಯಾಧಿಪತಿ. ಕೆ

(ಲಲಿತಾಧಿಪತಿ. ಕೆ)

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಯೋಜನೆ.ಕೋ)

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ.

ಗೆ:

ಸಂಕಲನಕಾರರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು.
ಇವರಿಗೆ:

- 1) ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು (ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ)/ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು (ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ), ಕರ್ನಾಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು.
- 2) ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.
- 3) ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.
- 4) ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.
- 5) ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.
- 6) ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೆಂಪುಹಿಡ್ಡೆಎಸ್.ಸಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.
- 7) ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೆಂಪುಹಿಡ್ಡೆಎಸ್.ಸಿ.ಎಂ.ಸಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.
- 8) ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬೆಳಗಾವಿ, ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ದಾರವಾಡ.
- 9) ಅಯುಕ್ತರು, ಬೆಳಗಾವಿ, ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ದಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.
- 10) ಬಂಜೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯೋಜನೆ), ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ವಿಧಾನಸೌಧ.
- 11) ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಅಪ್ಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು (ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಶಾಖೆ) -ವಿಷಯ ಸಿ.814/2018 ದಿನಾಂಕ:04.10.2018 ರಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಕೈಗೊಂಡ ನಿರ್ಣಯದನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
- 12) ಮಾನ್ಯ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಸಚಿವರ ಅಪ್ಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಿಗೆ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.
- 13) ಶಾಖಾ ರಕ್ಷಾ ಕಡತ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರತಿ.